

**Wykaz zmian w przedmiarze robót dot.: Dokończenia prac związanych z budową Budynku  
Użyteczności publicznej na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 – etap I –  
branża budowlana**

**Poz. 74-75** – Zmieniono ilość robót z 157,45m<sup>2</sup> na 105,83m<sup>2</sup>

**Poz. 76** – Zmieniono ilość robót z 98,51m<sup>2</sup> na 0,00m<sup>2</sup>

**Poz. 77-78** – Zmieniono ilość robót z 157,45m<sup>2</sup> na 105,83m<sup>2</sup>

**Poz. 100-103** – Zmieniono ilość robót z 471,17m<sup>2</sup> na 310,17m<sup>2</sup>

**Poz. 110** – Dodano pozycję “Okładziny ścian z mat akustycznych” w ilości 299,541m<sup>2</sup>

**Poz. 111** – Dodano pozycję “Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym” w ilości 299,541m<sup>2</sup>

**Poz. 117 poprzedni przedmiar Poz. 119 poprawiony przedmiar** – Zmieniono ilość robót z 397,89m<sup>2</sup> na 417,03m<sup>2</sup>

**Poz. 132** – Dodano pozycję “Okładziny ścian z mat akustycznych” w ilości 274,443m<sup>2</sup>

**Poz. 133** – Dodano pozycję “Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym” w ilości 274,443m<sup>2</sup>

**Poz. 133-136 poprzedni przedmiar Poz. 137-140 poprawiony przedmiar** – Zmieniono ilość z 397,89m<sup>2</sup> na 429,90 m<sup>2</sup>

**Poz. 141 poprzedni przedmiar Poz. 145 poprawiony przedmiar** – Zmieniono ilość z 414,83m<sup>2</sup> na 344,17m<sup>2</sup>

**Poz. 157-160 poprzedni przedmiar Poz. 161-164 poprawiony przedmiar** – Zmieniono ilość z 414,83m<sup>2</sup> na 436,89m<sup>2</sup>

**Poz. 165 poprzedni przedmiar Poz. 169 poprawiony przedmiar** – Zmieniono ilość z 278,30m<sup>2</sup> na 198,31m<sup>2</sup>. Usunięto z pozycji montaż kłap oddymiających i schodów na poddasze. (Uwzględniono je w Poz. 175 i 176 poprawionego przedmiaru)

**Poz. 166 poprzedni przedmiar Poz. 170 poprawiony przedmiar** - Zmieniono ilość z 193,23m<sup>2</sup> na 234,83m<sup>2</sup>

**Poz. 167-170 poprzedni przedmiar Poz. 171-174 poprawiony przedmiar** - Zmieniono ilość z 542,90m<sup>2</sup> na 544m<sup>2</sup>

**Poz. 175 poprawiony przedmiar** – Dodano pozycję “Kłapy oddymiające z kołnierzem” w ilości 3szt.

**Poz. 176 poprawiony przedmiar** – Dodano pozycję “Schody na poddasze z izolowaną kłapą EI30” w ilości 1szt.

**Poz. 189 poprzedni przedmiar Poz. 195 poprawiony przedmiar** - Zmieniono ilość z 47,05m na 81,40m

**Poz. 190 poprzedni przedmiar Poz. 196 poprawiony przedmiar** - Zmieniono ilość z 198,20m<sup>2</sup> na 201,8m<sup>2</sup>

**Poz. 198 poprawiony przedmiar** – Dodano pozycję “Naświetla otwierane fabrycznie – montaż wyłazu dachowego 86x87cm” w ilości 1szt.

**Poz. 196 poprzedni przedmiar Poz. 203 poprawiony przedmiar** - Zmieniono ilość z 0,017t na 0,184t

**Poz. 197-198 poprzedni przedmiar Poz. 204-205 poprawiony przedmiar** - Zmieniono ilość z 0,438m<sup>2</sup> na 4,68m<sup>2</sup>

**Poz. 206 poprawiony przedmiar** – Dodano pozycję “Posadzka z płytek gresowych” w ilości 11,28m<sup>2</sup>

**Poz. 209 poprzedni przedmiar Poz. 217 poprawiony przedmiar** – Zmieniono ilość z 11,5m na 4,0m

**Poz. 210 poprzedni przedmiar Poz. 218 poprawiony przedmiar** – Zmieniono ilość z 9szt. na 10szt.

**Poz. 211 poprzedni przedmiar Poz. 219 poprawiony przedmiar** - Zmieniono ilość z 5,432m<sup>2</sup> na 50,40m<sup>2</sup>

**Poz. 213 poprzedni przedmiar Poz. 221 poprawiony przedmiar** - Zmieniono ilość z 72,0m na 66,0m

**Poz. 214 poprzedni przedmiar Poz. 222 poprawiony przedmiar** - Zmieniono ilość z 276,40m na 278,40m

**Poz. 215 poprzedni przedmiar Poz. 223 poprawiony przedmiar** - Zmieniono ilość z 16,5m<sup>2</sup> na 13,5m<sup>2</sup>

**Poz. 216 poprzedni przedmiar Poz. 224 poprawiony przedmiar** – Zmieniono ilość z 66,0m na 54,0m

**Poz. 217 poprzedni przedmiar Poz. 225 poprawiony przedmiar** – Zmieniono ilość z 276,40m na 224,40m

**Poz. 218-219 poprzedni przedmiar Poz. 226-227 poprawiony przedmiar** – Zmieniono ilość z 212,432m<sup>2</sup> na 125,064m<sup>2</sup>

**Poz. 221 poprzedni przedmiar Poz. 228 poprawiony przedmiar** - Zmieniono ilość z 0,247m<sup>3</sup> na 0,294m<sup>3</sup>

**Poz. 222 poprzedni przedmiar Poz. 229 poprawiony przedmiar** – Zmieniono ilość z 0,247m<sup>2</sup> na 5,35m<sup>2</sup>

**Poz. 223 poprzedni przedmiar Poz. 230 poprawiony przedmiar** – Zmieniono ilość z 17,01m<sup>2</sup> na 59,638m<sup>2</sup>

**Poz. 224 poprzedni przedmiar Poz. 231 poprawiony przedmiar** - Zmieniono ilość z 2360,97m<sup>2</sup> na 1776,516m<sup>2</sup>

**Poz. 225-226 poprzedni przedmiar Poz. 232-233 poprawiony przedmiar** - Zmieniono ilość z 2360,97m<sup>2</sup> na 804,718m<sup>2</sup>

**Poz. 227 poprzedni przedmiar Poz. 234 poprawiony przedmiar** - Zmieniono ilość z 6561,318m<sup>2</sup> na 5940,308m<sup>2</sup>

**Poz. 228 poprzedni przedmiar Poz. 235 poprawiony przedmiar** - Zmieniono ilość z 6561,318m<sup>2</sup> na 5557,689m<sup>2</sup>

**Poz. 229 poprzedni przedmiar Poz. 236 poprawiony przedmiar** - Zmieniono ilość z 6561,318m<sup>2</sup> na 4714,421m<sup>2</sup>

**Poz. 231 poprzedni przedmiar Poz. 238 poprawiony przedmiar** – Zmieniono materiał z płytek klinkierowych na gresowe. Zmieniono ilość z 374,094m<sup>2</sup> na 420,899m<sup>2</sup>

**Poz. 240 poprawiony przedmiar** – Dodano pozycję “Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu” w ilości 843,268m<sup>2</sup>

**Poz. 233 poprzedni przedmiar Poz. 241 poprawiony przedmiar** – Zmieniono ilość z 248,03m<sup>3</sup> na 17,362m<sup>3</sup>

**Poz. 235 poprzedni przedmiar Poz. 242 poprawiony przedmiar** – Zmieniono ilość z 471,74m<sup>2</sup> na 982,45m<sup>2</sup>

**Poz. 243 poprawiony przedmiar** – Dodano pozycję “Cokoliki wysokości 10cm z płytek układanych na klej” w ilości 967,15m

**Poz. 236 poprzedni przedmiar Poz. 244 poprawiony przedmiar** – Zmieniono pozycję I ilość z 621,33m<sup>2</sup> na 186,80m<sup>2</sup>

**Poz. 245 poprawiony przedmiar** - Dodano pozycję “Cokoliki wysokości 10cm z kamieni naturalnych na klej” w ilości 73,90m

**Poz. 238 poprzedni przedmiar Poz. 247 poprawiony przedmiar** – Zmieniono ilość z 134,80m<sup>2</sup> na 154,11m<sup>2</sup>

**Poz. 248 poprawiony przedmiar** - Dodano pozycję “Okładziny schodów z płytek układanych na klej” w ilości 81,541m<sup>2</sup>

**Poz. 249 poprawiony przedmiar** – Dodano pozycję “Cokoliki wysokości 10cm na schodach z płytek układanych na klej” w ilości 299,04m

**Poz. 239 poprzedni przedmiar Poz. 250 poprawiony przedmiar** – Zmieniono ilość z 125,930m na 144,87m

**Poz. 251 poprawiony przedmiar** – Dodano pozycję “Barierki antypaniczne” w ilości 2szt.

**Poz. 241 poprzedni przedmiar Poz. 253 poprawiony przedmiar** – Zmieniono ilość z 64szt. na 61szt.

**Poz. 254 poprawiony przedmiar** – Dodano pozycję “Nasady wentylacyjne blaszane na wywiewkach” w ilości 61szt.

**Poz. 242 poprzedni przedmiar Poz. 255 poprawiony przedmiar** – Zmieniono ilość z 80,56m<sup>2</sup> na 85,36m<sup>2</sup>.