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Na dzień 27.06.2019 nie został wykonany montaż i 
podłączenie rozdzielnicy RB, montaż okablowania. 
Rozdzielnica R4 jest elementem II etapu inwestycji. 


