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Na dzien 27.06.2019 nie zostat wykonany montaz i
podtgczenie rozdzielnicy RG. Rozdzielnica RG jest

elementem | etapu inwestycji. Wykonano czesciowy montaz

oprzewodowania. Nie wykonano wewnetrznych linii

zasilajgcych.

Kabel zasilajgcy Rozdzielnice R4 jest elementem Il etapu

inwestycji.
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Rozdzielnica stojgca
gtebokos¢ 450mm P55
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Dobezpieczenie ogranicznika
przepie¢, transformatoréw, zasilaczy
wg. wytycznych producenta.

DOM KULTURY
UL. GLOWNA 8 LAPY

Zakres robot do wykonania
opracowat:
mgr inz. Krzysztof Klewinowski

Projekt elektryczny

ENERGY NORTLE sp. z 0.0 sp. k.

neravNortl ul. Gtéwna 7, 18-100 Lapy
m EncrgyNortie Tel. +48 85 715 40 62
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