"ATM" KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ - USLUGI BUDOWLANE

biuro: ul. Skfadowa 12 10k.107, 15-399 Biatystok. tel./fax- (85) 742 40 08; email: atmprojekty@

interia.pl; www.atmbudownictwo.pl;

PRZEDMIAR ROBOT - ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA NA

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

DZIEN 23.09.2019

Budowa budynku uzytecznosci publicznej na cele kulturalno-edukacyjne w tapach przy ul.
Giéwnej 8 - etap .
ul. Gtéwna 8, 18-100 Lapy

INWESTOR Gmina tapy

ADRES INWESTORA ul.Gen. Wi. Sikorskiego 24, 18-100 tapy

BRANZA Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : Sylwia tupinska

DATA OPRACOWANIA 23.09.2019

Ogotem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
23.09.2019

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO


http://www.atmbudownictwo.pl;

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek uzytecznosci publicznej: w poziomie piwnic znajdowac¢ sie majg pomieszczenia magazynowe oraz techniczne. Na
poziomie parteru znajdowa¢ si¢ beda sie pomieszczenia techniczne, sanitarne, ustugowe oraz pomieszczenia stuzgce obstu-
dze sali widowiskowej planowanej do zrealizowania w Il etapie inwestycji (zaplecze sceniczne). Na pierwszym pietrze przezna-
czonym na dom kultury znajdowa¢ sig¢ beda pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne, magazynowe, pomieszczenia pra-
cowni muzycznych oraz sala taneczna. Na Il pietrze przeznaczonym na szkote muzyczng projektuje sie pomieszczenia biuro-
we, socjalne, sanitarne, magazynowe, sale edukacyjne oraz sala teatralna.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla ATM



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis | wyliczenia | im. | Poszcz Razem
1|ETAPII
1.1|ROBOTY ROZBIORKOWE - BUDYNEK JEDNORODZINNY - CZESC BUDOWLANA
1.1.|ROZBIORKA OBROBEK BLACHARSKICH | ORYNNOWANIA
1
1|KNR 13-23 |Rozbidrka obrébek blacharskich m2
d.1.|0106-05
11
llo$é robdt [(23.00*2+7.15+15.10+7.00+2.60*2+1.90*2+1.4*3+0.9*2+0.54*4+0.5*6+ 30.603
1.90*2+1.4*2)*0.3
A (obliczenia pomocnicze) ========
30.603
Roboty wy- [poz.1A 30.603
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
30.603
Roboty do |poz.1A-poz.1B m2 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
2|KNR 13-23 [Rozbiérka rur spustowych m
d.1.|0106-07
1.1
llo$€ robét [4.00*5+2.50 22.500
A (obliczenia pomocnicze) ========
22.500
Roboty wy-|poz.2A 22.500
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
22.500
Roboty do |poz.2A-poz.2B m 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
3|KNR 13-23 [Rozbiorka rynien m
d.1.|0106-06
11
llosé robdt |11.95+1.30*2 14.550
A (obliczenia pomocnicze) ========
14.550
Roboty wy-|poz.3A 14.550
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
14.550
Roboty do [poz.3A-poz.3B m 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.1.|WYKUCIE Z MURU OSCIEZNIC
2
4|KNR 13-23 [Wykucie oscieznic szt.
d.1.|0105-04
1.2
llo$¢ robét [2+12+11 25.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
25.000
Roboty wy-|poz.4A 25.000
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
25.000
Roboty do |poz.4A-poz.4B szt. 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.1.|DEMONTAZ WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO | ZEWNETRZNEGO
3
5/KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych - zewnegtrznych szt.
d.1.{1306-01
1.3
llosé robdt |14+14 28.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
28.000
Roboty wy- [poz.5A 28.000
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
28.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Roboty do |poz.5A-poz.5B szt. 0.000
wykonania

RAZEM 0.000
6/KNR 4-01 |Rozebranie balustrad drewnianych m2

d.1.|0427-05

1.3|analogia
llosé robét |1.20*1.50 1.800
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.800
Roboty wy- |poz.6A 1.800
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
1.800
Roboty do |poz.6A-poz.6B m2 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.1.|ROZBIORKA POKRYCIA DACHOWEGO
4
7|KNR 4-01 [Rozbiérka pokrycia z dachéwki m2
d.1./0508-03
1.4
llosé robét [13.50*12.00 162.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
162.000
Roboty wy-|poz.7A 162.000
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
162.000
Roboty do |poz.7A-poz.7B m2 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
8|KNR 4-04 [Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1.|0506-04
1.4
llo$é robdt |24.17 24.170
A (obliczenia pomocnicze) ========
24.170
Roboty wy-|poz.8A 24.170
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
24.170
Roboty do [poz.8A-poz.8B m2 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.1.|ROZEBRANIE WIEiBY DACHOWEJ
5
9|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
d.1.|0403-03
15
llo$¢ robét |poz.7A 162.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
162.000
Roboty wy-|poz.9A 162.000
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
162.000
Roboty do [po0z.9A-poz.9B m2 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
10|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1.|0403-04
15
llo$é robo6t |poz.7A 162.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
162.000
Roboty wy-|poz.10A 162.000
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
162.000
Roboty do |poz.10A-poz.10B m2 0.000
wykonania
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.000
1.1.|ROZBIORKA WIENCOW | PODCIAGOW - PODDASZE
6
11|KNR 4-04 |Rozebranie belek i podciggéw jako niezaleznych konstrukcji przy grubos$- |m3
d.1./0305-06 ci wezszego boku do 40 cm
1.6
llosé robét [3.50*0.28*0.16 0.157
A (obliczenia pomocnicze) ========
0.157
Roboty wy-|poz.11A 0.157
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
0.157
Roboty do |poz.11A-poz.11B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.1.|DEMONTAZ STOLARKI WEWNETRZNEJ - PODDASZE
7
12|KNR 13-23 |Wykucie $cieznic szt.
d.1.|0105-04
1.7
llo$€ robét (4 4.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
4.000
Roboty wy-|poz.12A 4.000
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
4.000
Roboty do |poz.12A-poz.12B szt. 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.1.|ROZEBRANIE SCIAN DZIALOWYCH - PODDASZE
8
13|KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m naza- |m3
d.1./0102-08 prawie cementowo-wapiennej
1.8
llo$€ robdt [0.16%(5.70*2+7.90+6.10+1.00*2+2.55)*2.90 13.897
A (obliczenia pomocnicze) ========
13.897
Roboty wy-|poz.13A 13.897
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
13.897
Roboty do |poz.13A-poz.13B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.1.|ROZEBRANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - PODDASZE
9
14|KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m naza- |m3
d.1./0102-08 prawie cementowo-wapiennej
1.9
llo$é robat |(3.66*3.60+2.80*2.70)*0.28 5.806
A (obliczenia pomocnicze) ========
5.806
Roboty wy- |poz.14A 5.806
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
5.806
Roboty do |poz.14A-poz.14B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
15|KNR 4-04 [Rozebranie drewnianych podtdg slepych m2
d.1.|0405-01
1.9
llos$¢ robdt (95.19 95.190
A (obliczenia pomocnicze) ========
95.190
Roboty wy-|poz.15A 95.190
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
95.190




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Roboty do |poz.15A-poz.15B m2 0.000
wykonania

RAZEM 0.000
1.1.|ROZEBRANIE STROPU NAD PARTEREM
10
16|KNR 4-04 |Rozebranie stropow drewnianych m2
d.1.|0406-02
1l.1lanalogia
0
llo$é robdt |117.38%0.32 37.562
A (obliczenia pomocnicze) ========
37.562
Roboty wy-|poz.16A 37.562
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
37.562
Roboty do |poz.16A-poz.16B m2 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.1.|DEMONTAZ STOLARKI WEWNETRZNEJ - PARTER
11
17|KNR 13-23 [Wykucie $cieznic szt.
d.1.|0105-04
11
1
llo$€ robét (6 6.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
6.000
Roboty wy-|poz.17A 6.000
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
6.000
Roboty do |poz.17A-poz.17B szt. 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.1.|ROZEBRANIE SCHODOW - POMIEDZY PODDASZEM A PARTEREM
12
18|KNR 4-04 |Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu |szt.
d.1./0402-04 ponad 8 stopni
1.1
2
llos¢ robét |13 13.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
13.000
Roboty wy-|poz.18A 13.000
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
13.000
Roboty do |poz.18A-poz.18B szt. 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.1.|ROZEBRANIE SCIAN DZIALOWYCH - PARTER
13
19|KNR 4-04 [Rozebranie muréw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie ce- |m3
d.1./0102-08 mentowo-wapiennej
11
3
llo$é rébat [(4.95+11.10)*3.00*0.28+(3.60*2+1.30+2.40)*3.00*0.16 18.714
A (obliczenia pomocnicze) ========
18.714
Roboty wy-|poz.19A 18.714
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
18.714
Roboty do |poz.19A-poz.19B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000

1.1.|ROZEBRANIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - PARTER
14
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20|KNR 4-04 |Rozebranie muréw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie ce- |m3
d.1./0102-08 mentowo-wapiennej
11
4
llosé robdt [9.40*3.00*2*0.42+11.10*3.00*2*0.28+(3.40*2+6.80)*0.16*1.55+3.30* 48.586
0.16*5.45
A (obliczenia pomocnicze) ========
48.586
Roboty wy- |poz.20A 48.586
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
48.586
Roboty do |poz.20A-poz.20B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.1.|ROZEBRANIE STROPU - NAD PIWNICA
15
21|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z deszczutek m2
d.1.|0501-04
1.1
5
llosé¢ robdt |118.08 118.080
A (obliczenia pomocnicze) ========
118.080
Roboty wy-|poz.21A 118.080
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
118.080
Roboty do |poz.21A-poz.21B m2 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
22|KNR 4-04 [Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy gru- |m3
d.1./0305-03 bosci ptyty stropowej
1l.1lanalogia
5
llo$é robdt |111.93%0.32 35.818
A (obliczenia pomocnicze) ========
35.818
Roboty wy-|poz.22A 35.818
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
35.818
Roboty do |poz.22A-poz.22B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.1.|ROZEBRANIE PODLOGI NA GRUNCIE - GARAZ
16
23|KNR 4-01 |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1.|0212-02 ponad 15 cm
1.1lanalogia
6
llosé robét [22.00%0.28 6.160
A (obliczenia pomocnicze) ========
6.160
Roboty wy-|poz.23A 6.160
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
6.160
Roboty do |poz.23A-poz.23B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.1.|ROZEBRANIE SCHODOW - PIWNICA
17
24|KNR 4-04 [Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 100 cm m3
d.1./0306-03
1.1
7
llos¢ robét [0.90*3.00*0.10 0.270
A (obliczenia pomocnicze) ========
0.270
Roboty wy-|poz.24A 0.270
konane




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
B (obliczenia pomocnicze) ========
0.270
Roboty do |poz.24A-poz.24B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.1.|ROBOTY ZIEMNE - ODKRYCIE SCIAN
18
25|KNR 2-01 [Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.1./0301-01 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu I-11)
1.1
8
llo$¢ robét [(85.75-49.59)*1.00 36.160
A (obliczenia pomocnicze) ========
36.160
Roboty wy-|poz.25A 36.160
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
36.160
Roboty do |poz.25A-poz.25B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.1.|ROZEBRANIE TARASU
19
26|KNR 4-01 |Rozbi6rka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1.|0212-02 ponad 15 cm
11
9
llosé robat |0.95*2.05 1.948
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.948
Roboty wy-|poz.26A 1.948
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
1.948
Roboty do |poz.26A-poz.26B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.1.|ROZEBRANIE SCIAN - PIWNICA
20
27|KNR 4-04 [Rozebranie muréw i stupéw wolnostojacych o wysokosci do 9 m naza- |m3
d.1./0102-08 prawie cementowo-wapiennej
1.2
0
llo$€ robot (4.16*2*1.60*0.42+11.10*2*1.60*0.28+0.16*3.60*1.60*2 17.380
A (obliczenia pomocnicze) ========
17.380
Roboty wy-|poz.27A 17.380
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
17.380
Roboty do |poz.27A-poz.27B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.1.|ROZEBRANIE PODLOGI NA GRUNCIE
21
28|KNR 4-01 |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1.|0212-02 ponad 15 cm
1.2
1
llosé robét |0.32*38.77 12.406
A (obliczenia pomocnicze) ========
12.406
Roboty wy-|poz.28A 12.406
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
12.406
Roboty do |poz.28A-poz.28B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.1.|ZASYPANIE PIWNIC
22
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|analiza in- |Koszt zakupu ziemi do zasypania piwnic wraz z transportem. m3
d.1.|dywidualna
1.2
2
llo$é roboét |poz.25A+49.59*2.30 150.217
A (obliczenia pomocnicze) ========
150.217
Roboty wy-|poz.29A 150.217
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
150.217
Roboty do |poz.29A-poz.29B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
30|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.1.|01 0222-01 |legtos¢ do 10 m w gruncie Kat. I-11I
1.2
2
llo$é roboét |poz.29A 150.217
A (obliczenia pomocnicze) ========
150.217
Roboty wy-|poz.30A 150.217
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
150.217
Roboty do |poz.30A-poz.30B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.1.|WYWIEZENIE GRUZU
23
31|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
1.2
3
llo$é roboét |poz.11A+poz.13A+poz.14A+p0z.15A*0.02+poz.16A*4.00*0.9*0.15+ 215.155
p0z.19A+p0z.20A+p0z.21A*0.02+p0z.22A+p0z.23A+p0z.24A+p0z.26 A+
p0z.27A+p0z.28A+0.06%0.06%((0.7+0.4)*2+(1.9+1.9)*4+(1.4+1.9)*5+
(0.54+1.90)*4+(1.2+2.0)*2+(0.9+0.)*2+(0.5+1.0)*4+(0.9+2.00)*4+(1.2+
2.00)*2+(0.9+2.0)*3)+poz.7A*0.02+poz.9A*0.08+poz.10A*0.08
A (obliczenia pomocnicze) ========
215.155
Roboty wy-|poz.31A 215.155
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
215.155
Roboty do |poz.31A-poz.31B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
32|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1.|/1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
1.2 stepny rozpoczety 1 km - W sumie na odlegto$¢ 8 km
3 Krotnos¢ = 7
llosé roboét |poz.31A 215.155
A (obliczenia pomocnicze) ========
215.155
Roboty wy-|poz.32A 215.155
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
215.155
Roboty do |poz.32A-poz.32B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.1.\WYWIEZENIE ZLOMU
24
33|KNR 4-04 [Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1./1107-01 kiem rgcznym na odlegto$é do 1 km
1.2
4
llo$é robdt [(poz.1A*0.055%43.175+p0z.2A*0.055*0.25*12.95+poz.3A*0.055*0.2* 0.689
8.635+p0z.5A*0.888*1.5+p0z.8A*0.55*43.175)/1000
A (obliczenia pomocnicze) ========
0.689
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Roboty wy-|poz.33A 0.689
konane

B (obliczenia pomocnicze) ========
0.689
Roboty do |poz.33A-poz.33B t 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.2|ROBOTY ROZBIORKOWE - BUDYNEK JEDNORODZINNY - CZESC ELEKTRYCZNA
34|analiza in- [Roboty rozbiorkowe branzy elektrycznej m2
d.1.|dywidualna p.u.
2
llo$€ robdt (38.77+118.08+95.19 252.040
A (obliczenia pomocnicze) ========
252.040
Roboty wy-|poz.34A 252.040
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
252.040
Roboty do |poz.34A-poz.34B m2 0.000
wykonania p.u.
RAZEM 0.000
1.3|ROBOTY ROZBIORKOWE - BUDYNEK JEDNORODZINNY - CZESC SANITARNA
35|analiza in- [Roboty rozbiorkowe branzy sanitarnej m2
d.1.|dywidualna p.u.
3
llo$€ robdt (38.77+118.08+95.19 252.040
A (obliczenia pomocnicze) ========
252.040
Roboty wy- |poz.35A 252.040
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
252.040
Roboty do |poz.35A-poz.35B m2 0.000
wykonania p.u.
RAZEM 0.000
1.4|1l ETAP - BUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ
1.4.|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
36|analiza in- |Obstuga geodezyjna inwestycji ust.
d.1.|dywidualna
4.1
llosé robét |1 1.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.000
Roboty wy-|poz.36A 1.000
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
1.000
Roboty do [p0z.36A-p0z.36B ust. 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.4.|ROBOTY DEMONTAZOWE
2
37|KNR 13-23 |Rozbiérka izolacji cieplnej ze styropianu - rozbiorka izolacji cieplnej bu-  |m3
d.1./0106-08 dynku - docieplenie
4.2
llo$é robdt |17.75*1.70*0.16 4.828
A (obliczenia pomocnicze) ========
4.828
Roboty wy-|poz.37A 4.828
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
4.828
Roboty do |poz.37A-poz.37B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
38|KNR 13-23 [Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu - rozbiérka izolacji cieplnej bu- |m3
d.1./0106-08 dynku - docieplenie
4.2
lloséé robét [115.00*0.16 18.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
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18.400
Roboty wy-|poz.38A 18.400
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
18.400
Roboty do [p0z.38A-p0z.38B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.4.|ROBOTY ZIEMNE
3
39|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w grun- |m3
d.1.|01 0206-04 |cie kat. IlI-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
4.3 odlegtosé do 1 km - nasyp niebudowlany
llos¢ robét [420.00*1.80 756.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
756.000
Roboty wy-|poz.39A 756.000
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
756.000
Roboty do [p0z.39A-p0z.39B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
40{KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- | m3
d.1./0301-01 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.I-11)
4.3|analogia
lloé¢€ robot (10*1.0%1.0%0.1+41.53*0.1-1.126 4.027
A (obliczenia pomocnicze) ========
4.027
Roboty wy-|poz.40A 4.027
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
4.027
Roboty do |poz.40A-poz.40B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
41lanalizain- |Koszt zakupu ziemi do zasypania $cian fundamnetowych wraz z trans-  |m3
d.1.|dywidualnafportem.
43
llo$é robo6t |poz.39A-poz.58A 677.760
A (obliczenia pomocnicze) ========
677.760
Roboty wy-|poz.41A 677.760
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
677.760
Roboty do |poz.41A-poz.41B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
42|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.1.|01 0222-01 |legtos¢ do 10 m w gruncie Kat. I-11I
4.3
llos¢ robodt |poz.41A 677.760
A (obliczenia pomocnicze) ========
677.760
Roboty wy-|poz.42A 677.760
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
677.760
Roboty do |poz.42A-poz.42B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
43|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll |m3
d.1.{0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
4.3|z.s2.2.5.2.
9907
llos¢ robot |poz.42A 677.760
A (obliczenia pomocnicze) ========
677.760
Roboty wy-|poz.43A 677.760
konane
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B (obliczenia pomocnicze) ========
677.760
Roboty do |poz.43A-poz.43B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.4.|FUNDAMENTY
4
1.4.|FUNDAMENTY - PARTER
4.1
44|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.|1101-07
4.4.
1
llo$é robot |(((24.26+16.94)*0.80+0.20%1*9+(2.32%0.80+1*1)*2+(2.43+0.8+4.66)* 9.357
0.80))*0.2
A (obliczenia pomocnicze) ========
9.357
Roboty wy- |poz.44A 9.357
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
9.357
Roboty do |poz.44A-poz.44B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
45|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill {m3
d.1./0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
4.4.12.52.25.2.
1|9907
llo$é roboét |poz.44A 9.357
A (obliczenia pomocnicze) ========
9.357
Roboty wy- |poz.45A 9.357
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
9.357
Roboty do |poz.45A-poz.45B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
46|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr.10cm m3
d.1.|1101-01
4.4.
1
llo$€ robot (46.784*0.10 4.678
A (obliczenia pomocnicze) ========
4.678
Roboty wy- |poz.46A 4.678
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
4.678
Roboty do |poz.46A-poz.46B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
47|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.|/0290-02 zebrowane #12 i #16
4.4.
1
llo$€ robdt (38.56*19/1000+120.04/1000+1226.93/1000-(39.27/0.2+39.27*4+4*4*0.5) 1.759
*0.888/1000
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.759
Roboty wy-|poz.47A 1.759
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
1.759
Roboty do |poz.47A-poz.47B t 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
48|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./0290-01 gtadkie fi6
4.4.
1
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llo$€ robét {1.15%19/1000+50.04/1000+332.86/1000-(4*39.27+4*4*0.5+1.18%(39.27/ 0.317
0.2))*0.222/1000
A (obliczenia pomocnicze) ========
0.317
Roboty wy- |poz.48A 0.317
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
0.317
Roboty do |poz.48A-poz.48B t 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
49|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetoscido 0,5 m3-z |m3
d.1./0204-01 zastosowaniem pompy do betonu
4.4.
1
lloéé robét |11*1.0%1.0*0.4 4.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
4.400
Roboty wy- |poz.49A 4.400
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
4.400
Roboty do |poz.49A-poz.49B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
50|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z za- |m3
d.1.{0202-01 stosowaniem pompy do betonu
4.4.
1
llo$€ robot ((24.26+16.94+2.32*2+2.43+0.8+4.66-1.00*9)*0.80%0.40 14.314
A (obliczenia pomocnicze) ========
14.314
Roboty wy- |poz.50A 14.314
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
14.314
Roboty do |poz.50A-poz.50B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.4.|PODLOGA NA GRUNCIE
4.2
51|KNR 2-02 (Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.{1101-07
4.4.
2
llos¢ robét [391.20*0.3 117.360
A (obliczenia pomocnicze) ========
117.360
Roboty wy-|poz.51A 117.360
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
117.360
Roboty do |poz.51A-poz.51B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
52|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll |[m3
d.1.{0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
4.4.1z2.52.25.2.
2|9907
llos€ robdt [poz.51A 117.360
A (obliczenia pomocnicze) ========
117.360
Roboty wy-|poz.52A 117.360
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
117.360
Roboty do |poz.52A-poz.52B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
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53|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.|1101-01
4.4.
2
llosé robét [391.20%0.1 39.120
A (obliczenia pomocnicze) ========
39.120
Roboty wy-|poz.53A 39.120
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
39.120
Roboty do |poz.53A-poz.53B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
54/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.1.|0602-09 ne na zimno - pierwsza warstwa
4.4.
2
llosé robdt |391.20 391.200
A (obliczenia pomocnicze) ========
391.200
Roboty wy- |poz.54A 391.200
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
391.200
Roboty do |poz.54A-poz.54B m2 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
55/|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m?2
d.1.|0602-10 ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
4.4.
2
llosé robdt |391.20 391.200
A (obliczenia pomocnicze) ========
391.200
Roboty wy- |poz.55A 391.200
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
391.200
Roboty do |poz.55A-poz.55B m2 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
56|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome m2
d.1./0609-03
4.4.|analogia
2
llosé robdt |391.20 391.200
A (obliczenia pomocnicze) ========
391.200
Roboty wy- |poz.56A 391.200
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
391.200
Roboty do |poz.56A-poz.56B m2 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
57|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.1./0607-01 poziome podposadzkowe
4.4.
2
llosé robdt |391.20 391.200
A (obliczenia pomocnicze) ========
391.200
Roboty wy-|poz.57A 391.200
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
391.200
Roboty do |poz.57A-poz.57B m2 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
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58|KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe zbrojone zbrojeniem rozproszonym m3
d.1.|0205-01 gr.20cm
4.4.
2
llosé robét [391.20*0.20 78.240
A (obliczenia pomocnicze) ========
78.240
Roboty wy- |poz.58A 78.240
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
78.240
Roboty do |poz.58A-poz.58B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
59|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewngtrzne i wewnetrzne na goto- |m3
d.1.|0218-01 wym podfozu - z zastosowaniem pompy do betonu
4.4.
2
llo$€ robét (0.5%(17.05*0.15*17.46) 22.327
A (obliczenia pomocnicze) ========
22.327
Roboty wy-|22.210 22.210
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
22.210
Roboty do [p0z.59A-p0z.59B m3 0.117
wykonania
RAZEM 0.117
1.4.|SCIANY ZEWNETRZNE
5
60|KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wys.do 4.5 m z blokéw wapien- [m2
d.1.|0111-01 no-piaskowych drgzonych typu 2 NFD grubosci 24 cm
4.5|analogia
(13.35+40.35)*(11.35+5.94)/2 464.237
A (obliczenia pomocnicze) ========
464.237
Roboty wy-(410.533 410.533
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
410.533
Roboty do [po0z.60A-poz.60B m2 53.704
wykonania
RAZEM 53.704
1.4.|SLUPY
6
61/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |[m3
d.1.|0208-01 go obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
4.6
llosé
robot:
RZ 7.11*0.25*0.25*20 8.888
S-4 7.11*0.30*0.30*2 1.280
S-6 7.11*0.40*0.40*9 10.238
A (obliczenia pomocnicze) ========
20.406
Roboty wy-|poz.61A 20.406
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
20.406
Roboty do |poz.61A-poz.61B m3 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
62|KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkdéw i budowli - prety |t
d.1./0290-01 gtadkie
4.6
llosé
robot:
RZ 4.52/1000*20 0.090
S-4 4.52/1000*2 0.009
S-6 8.66*4/1000*9 0.312
A (obliczenia pomocnicze) ========




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.411
Roboty wy-|poz.62A 0.411
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
0.411
Roboty do |poz.62A-poz.62B t 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
63|KNR 2-02 [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety |t
d.1.{0290-02 zebrowane
4.6
llosé
robot:
RZ 16.09/1000*20 0.322
S-4 16.09/1000*2 0.032
S-6 21.48*9/1000%9 1.740
A (obliczenia pomocnicze) ========
2.094
Roboty wy- |poz.63A 2.094
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
2.094
Roboty do |poz.63A-poz.63B t 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.4.|SCIANY DZIALOWE
7
64|KNR 2-02 [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych |m2
d.1./0133-01 typu 2NFD o grubosci 24 cm
4.7|analogia
llo$é robdt |3.10*2*8.50 52.700
A (obliczenia pomocnicze) ========
52.700
Roboty wy-|poz.64A 52.700
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
52.700
Roboty do |poz.64A-poz.64B m2 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.4.|PODCIAGI, WIENCE, NADPROZA
8
65/KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |[m3
d.1.|0210-04 do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu
4.8
llos€ robot
nadproza |0.504*2 1.008
wience 44.67%0.24*0.24*3 7.719
A (obliczenia pomocnicze) ========
8.727
Roboty wy-|7.321 7.321
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
7.321
Roboty do |poz.65A-poz.65B m3 1.406
wykonania
RAZEM 1.406
66|KNR 2-02 ([Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1.{0290-01
4.8|analogia
llo$é robdt [(poz.65A*0.1*0.888/(0.012*0.012*3.14))/1000 1.714
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.714
Roboty wy-|1.438 1.438
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
1.438
Roboty do [po0z.66A-p0z.66B t 0.276
wykonania
RAZEM 0.276
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1.4.|KONSTRUKCJA DACHU
9
67|KNR 2-05 [Hale typu lekkiego - wigzary scalane o masie do 2 t t
d.1.{0102-02
4.9|analogia
llosé
robot:
Dzwigary |[9*2.00 18.000
Ptatew 11*2.28/1000 0.025
IPE140
Ceownik |4.84*17.70*6/1000 0.514
50
Stezenia |16*4.30*4.52/1000 0.311
rurowe
A (obliczenia pomocnicze) ========
18.850
Roboty wy-|poz.67A 18.850
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
18.850
Roboty do |poz.67A-poz.67B t -0.000
wykonania
RAZEM 0.000
68|KNR 2-05 [Hale typu lekkiego - konstrukcja dachu kieszeni scenicznej t
d.1.{0102-02
4.9|analogia
llosé
robot:
Ptatwie 18+*7.56*42.3/1000 5.756
HEA 200
Ceownik |6*17.70*6/1000 0.637
50
Blachowni-|3820/1000 3.820
calPBS
700p
A (obliczenia pomocnicze) ========
10.213
Roboty wy-|poz.68A 10.213
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
10.213
Roboty do [po0z.68A-poz.68B t 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.4.|PRZYKRYCIE DACHOWE
10
69|analiza in- |Pokrycie dachu z ptyt warstowych trapezowych gr.19cm z rdzeniem z m2
d.1.|dywidualna|piany poliizocyjanurowej gr.10cm
4.1
0
(7.97+22.66)*18.40 m2 563.592
RAZEM 563.592
70|analiza in- |Utozenie papy m2
d.1.|dywidualna
4.1
0
poz.69 m?2 563.592
RAZEM 563.592
1.4.|STOLARKA
11
71/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych m2
d.1.{1104-04
4.1
1
D2 0.90*2.00*1 m?2 1.800
D5 1.20*2.00*1 m2 2.400
D10 - anty- [1.80*2.00*2 m?2 7.200
paniczne
RAZEM 11.400
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72|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych - an- |m2
d.1.|1104-04 typanicznych
4.1
1
D11 2*1.80*2.00 m?2 7.200
RAZEM 7.200
73|KNNR 2 Montaz o$cieznic szt.
d.1.|1104-01
4.1
1
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.4.|SCHODY ZEWNETRZNE
12
74/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - 2% |t
d.1.|0290-01
4.1)analogia
2
(poz.75*0.02*0.888/(0.012*0.012+*3.14))/1000 t 0.072
RAZEM 0.072
75|KNR 2-02 |[Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem m2
d.1.|0218-02 pompy do betonu
4.1
2
4.90*0.12*3.10 m2 1.823
RAZEM 1.823
76| KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z za- |m2
d.1.|0218-06 stosowaniem pompy do betonu
4.1 Krotnos¢ = 4
2
poz.75 m2 1.823
RAZEM 1.823
1.4.\ROBOTY OCIEPLENIOWE - pod poziomem terenu
13
77/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.1.|0603-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4.1
3
llo$é robdt [(22.50+12.00)*(1.20+0.40+0.40) 69.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
69.000
Roboty wy-|poz.77A 69.000
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
69.000
Roboty do |poz.77A-poz.77B m2 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
78/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt  |m?2
d.1.|2612-01 styropianowych do $cian
4.1
3
llo$é robét [(22.50+12.00)*1.20 41.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
41.400
Roboty wy-|poz.78A 41.400
konane
B (obliczenia pomocnicze) ========
41.400
Roboty do |poz.78A-poz.78B m2 0.000
wykonania
RAZEM 0.000
1.4.|ROBOTY OCIEPLENIOWE - nad poziomem terenu
14
79|KNR 2-02 [Licowanie ptytkami klinkierowymi $cian m2
d.1.{0921-01
4.1
4
(29.41+6.04+16.11)*0.3 m2 15.468
RAZEM 15.468
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80|KNR 0-23 |Docieplenie $cian styropianem EPS70 grubosci 16cm - bez tynku, pod li- |[m2
d.1.|2614-02 cowanie ptytkami
4.1lanalogia
4
(29.41+6.04+16.11)*0.3 m?2 15.468
RAZEM 15.468
81 Ptyty elewacyjne - wiéknocementowe m2
d.1.|analiza in-
4.1|dywidualna
4
(30.56+17.71+5.7)*3.75-5.40 m?2 196.988
RAZEM 196.988
82|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt |m2
d.1./2613-01 z wetny mineralnej do $cian gr. 13cm - pod ptyty wibknocementowe
4.1
4
poz.81 m2 196.988
RAZEM 196.988
83|KNR 0-23 |Docieplenie scian ptytami z wetny mineralnej grubosci 16cm - przy uzy- |m2
d.1.|2614-02 ciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
4.1 wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki ($ciana od-
4 dzielenia ppoz)
3.1*17.71+17.71*0.93*0.5 m2 63.136
RAZEM 63.136
84/KNR 0-23 |Docieplenie $cian styropianem EPS70 grubosci 16cm - przy uzyciu goto- |m2
d.1.|2614-02 wych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
4.1 nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
4
3.08*22.5+7.14*8.06+0.42*8.06*0.5+5.7*7.56+3.13*12+0.63*12*0.5 m?2 212.973
RAZEM 212.973
1.4.|WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
15
85|KNR 2-22 |Podsufitki z listew stalowych m2
d.1.|0602-02
4.1
5
17.70*0.16+22.66*0.66+18.36*0.66+7.74*0.66+6.36*0.16 m2 36.031
RAZEM 36.031
86|KNR 2-02 (Balustrady z pochwytem stalowym - wewnetrzne i zewnetrzne m
d.1.{1209-01
4.1
5
13.84+1.05*2+2.03+4.7+2.98 m 25.650
RAZEM 25.650
87|KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0,5 m2 szt.
d.1.{1219-03
4.1
5
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4.|OBROBKI BLACHARSKIE
16
88|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych i podrynnowych o szer. do 25 |m2
d.1./0538-01 cm z blachy cynkowej
4.1
6
nadrynno- |0.25*p0oz.90 m2 9.925
wy
podrynno- |0.25*p0z.90 m2 9.925
wy
RAZEM 19.850
89|KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.{0510-04
4.1
6
11.15+7.40 m 18.550
RAZEM 18.550
90|KNR 2-02 [Rynny dachowe pétokragte o $r. 18 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1./0508-05
4.1
6
17.7+22 m 39.700
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RAZEM 39.700
1.4.|ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
17
1.4.|SUFITY
17.
1
91|KNR AT-12 | Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (system NI- (m2
d.1.|0201-04 DA Sufit) lub réwnowaznych na metalowej dwupoziomowej konstrukcji
4.1|analiza in- [no$nej NIDA 60CD lub réwnowaznej, jedna warstwa pokrycia 15-01, od-
7.1dywidualna|pornosc¢ ogniowa F 0,5/El 30
388.66 m?2 388.660
RAZEM 388.660
92|KNR AT-12 [Oktadziny stropow z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA lub réwnowaznych |m?2
d.1./0202-05 na metalowej konstrukcji nosnej (system NIDA 60CD lub réwnowazny) -
4.1|analogia |[izolacja pozioma z wetny mineralnej
7.1
poz.91 m?2 388.660
RAZEM 388.660
93|KNR-W 2- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ptyt gipso- m2
d.1./02 0830-02 |wych
4.1lanalogia
7.1
poz.91 m2 388.660
RAZEM 388.660
94|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1./1505-05 ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem Na wyso-
4.1|z.sz.5.1. |kosci5-10m.
7.119917
poz.91 m?2 388.660
RAZEM 388.660
95/KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipso- |m?2
d.1.|1505-06 wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kaz-
4.1|z.sz.5.1. |de dalsze malowanie Na wysokosci 5 - 10 m.
7.119917
poz.91 m2 388.660
RAZEM 388.660
1.4.|SCIANY
17.
2
1.4.|Tynki tradycyjne
17.
2.1
96|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stu- |m2
d.1./0803-03 pach
4.1lanalogia
7.2.
1
5.32*7.23*2 m?2 76.927
RAZEM 76.927
97|KNR-W 2- [Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw |m?2
d.1.|02 0830-04 |prefabrykowanych i betonéw wylewanych
4.1
7.2.
1
poz.96 m2 76.927
RAZEM 76.927
98|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1./1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
4.1
7.2.
1
poz.96 m2 76.927
RAZEM 76.927
1.4.|Sciany i sufity akustyczne - Panel akustyczny
17.
2.2
99|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 5 cm na $cianach m2
d.1.{0103-01
4.1
7.2.
2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.68*7.30%2 m?2 82.928
(5.68+5.32)*17.50 m?2 192.500
5.68*17.50 m2 99.400

RAZEM 374.828

100 Sciany kieszeni scenicznej - Panel Akustyczny np Heradesigne plano 25 |m?2

d.1.|analiza in- [lub réwnowazny pod wzgledem wtasciwosci akustycznych.

4.1|dywidualna
7.2.
2
5.68*7.30%2 m?2 82.928
(5.68+5.32)*17.50 m?2 192.500
5.68*17.50 m2 99.400
RAZEM 374.828
101|KNR AT-12 [Sufity podwieszane z Paneli Akustycznych np Heradesigne plano 25 lub |m2
d.1./0201-04 réwnowazny pod wzgledem wtasciwosci akustycznych, na metalowej
4.1)analogia [konstrukcji no$nej dwupoziomowej
7.2.
2
135.20 m2 135.200
RAZEM 135.200
102|KNR AT-12 |Oktadziny stropéw na metalowej konstrukcji nosnej - izolacja pozioma z |m2
d.1./0202-05 wetny mineralnej
4.1|analogia
7.2.
2
poz.101 m2 135.200
RAZEM 135.200
103 Koszt zakupu Paneli Akustyczny np Heradesigne plano 25 lub réwno- m2
d.1.|analiza in- |wazny pod wzgledem witasciwosci akustycznych.
4.1|dywidualna
7.2.
2
poz.101 m2 135.200
RAZEM 135.200
1.4.|Sciany - Absorber 1
17.
2.3

104|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 5 cm na $cianach m2

d.1.{0103-01

4.1

7.2.

3
kieszen 108.50 m?2 108.500
sceniczna
Scianatyl- |17.4 m2 17.400
na
Sciany 83.60 m2 83.600
boczne
Sciana 17.4 m2 17.400
przednia
RAZEM 226.900
105|KNR 2-02 [Konstrukcje rusztow pod oktadziny z listew drewnianych na $cianach m2

d.1.{2007-01

4.1|analogia

7.2.

3
poz.104 m2 226.900
RAZEM 226.900
106{ZKNR C-2 [Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajacej - m2

d.1./0310-10 wklejenie fizeliny technicznej na powierzchni pionowej

4.1|analogia

7.2.

3
poz.104 m2 226.900
RAZEM 226.900
107|TZKNC N- [Prace tapicerskie - pokrywanie tkaning obiciowg m2

d.1.|K/NV t.17-

4.1/00.3H

7.2.|analogia

3
poz.104 m2 226.900
RAZEM 226.900
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1.4.|Sciany - Absorber 2
17.
24
108|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z welny mineralnej o gr. 5 cm na $cianach m2
d.1.{0103-01
4.1
7.2.
4
Sciany 70.2 m2 70.200
boczne
RAZEM 70.200
109|KNR 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z listew drewnianych na $cianach m2
d.1.|2007-01
4.1lanalogia
7.2.
4
poz.108 m2 70.200
RAZEM 70.200
110{KNR 2-02 |Okfadziny z MDF pojedyncze na $cianach na rusztach m2
d.1.|2006-03
4.1lanalogia
7.2.
4
poz.108 m2 70.200
RAZEM 70.200
1.4.|Ustroj szczelinowy
17.
25
111 Koszt wyprodukowania ustrojow szczelinowych, wraz z montazem m2
d.1.|analiza in-
4.1|dywidualna
7.2.
5
$ciana 335 m2 33.500
przednia
$cianatyl- [41.10 m2 41.100
na
$ciany 54.4 m2 54.400
boczne
RAZEM 129.000
1.4.|PODLOGI
17.
3
112|{KNR 2-02 [Posadzki z wyktadzin podtogowej dywanowej, klejone bezposrednio na |m2
d.1.|1112-01 betonie.
4.1
7.3
512.38-p0z.113 m2 389.610
RAZEM 389.610
113|KNR 2-02 |Parkiet sosnowy, z malowaniem farbg matowg w kolorze czarnym, na le- |[m2
d.1./1111-03 garach z izolacjg podposadzkowsg. <wspotczynnik dla robocizny - 2x -
4.1|analogia |spowodowany specfikg i doktgdnoscig wykonania>
7.3
122.77 m2 122.770
RAZEM 122.770
1.4.|RUSZTOWANIA
18
114|analiza Koszt montazu i demontazu rusztowan m2
d.1.|wiasna
4.1
8
54.15%6.40 m2 346.560
RAZEM 346.560
115(analiza Koszt wynajmu rusztowan systemowych elewacyjnych wraz z osiatkowa- |m2*
d.1.|wlasna niem i daszkami ochronnymi doba
4.1
8
czas pracy [((1141)/6)/10 19.017
A (obliczenia pomocnicze) ========
19.017
poz.114*poz.115A mz2* 6590.532
doba

Norma PRO Wersja 4.01,

-22 -

Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla ATM




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6590.532
116|analiza Koszt rusztowan wewnetrznych m2
d.1.|wlasna
4.1
8
p0z.112+p0z.113 m2 512.380
RAZEM 512.380
1.4.|WYPOSAZENIE SALI WIDOWISKOWEJ
19
1.4.|Oswietlenie sceny
19.
1
117 Zakup i montaz urzadzen kpl.
d.1.|analiza in- |Ruchoma gtowica LED RGBW - 2szt
4.1|dywidualna|Oprawa LED 3000K - 5szt
9.1 Reflektor profilowy zoom z zaréwkag 575W - 3szt
Reflektor profilowy zoom z zaréwkg 750W - 3szt
Reflektor z soczewkg PC - 5szt
Listwa LED RGB - 5szt
Wytwornica mgty - 1szt
Spliter DMX - 3szt
Konsoleta DMX z dodatkowym monitorem - 1szt
Uchwyty montazowe na rure 50mm - 50szt
Linka zabezpieczajgca z atestem - 40szt
Okablowanie zasilajgce i sterujgce pomiedzy urzgdzeniami na mostach -
1szt
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.|Mechanika sceny
19.
2
118 Zakup i montaz urzadzen kpl.
d.1.|analiza in- |Sztankiet elektryczny, dekoracyjny, udzwig 250kg, szeroko$¢ 10m - 5szt
4.1|dywidualna|Sztankiet elektryczny, o$wietleniowy (most o$wietleniowy) (z instalacjg
9.2 sterujacy i elektryczng) , udzwig 500kg, szeroko$é 10m - 2szt
System sterowania z mobilnego pulpitu - 1szt
Kurtyna, horyzont i kulisy - kpl. - 1szt
Most o$wietleniowy nad widownig, udzwig 500kg - 1szt
Montaz, podkonstrukcje, odbiory UDT - 1szt
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.|Nagtosnienie
19.
3
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119 Zakup montaz i synchronizacja urzadzen: kpl.
d.1l.|analiza in- |1. Typ przetwornika: Dynamiczne (SM58 lub réwnowazny) szt 6
4.1|dywidualna|2. Typ przetwornika: Dynamiczne (sm57 lub réwnowazny) szt 6
9.3 3.Typ przetwornika :Dynamiczne (beta 52 lub réwnowazny) szt 1
4.Mikrofon pojemnosciowy (sm 81 lub réwnowazny) szt 4
5.Mikrofon dynamiczny instrumentalny ( seenheiser e 604 lub réwno-
wazny) szt 4
6. Mikrofon pojemnosciowy (atm350 lub rownowazny) szt 6
7.Mikrofon pojemnosciowy (AKG 480B lub réwnowazny) 2 szt
do Mikrofonéw nalezy dotaczy¢ uchwyt umozliwiajgcy podwieszenie
dwaoch mikrofonéw nad scena.
8. Zestaw Mikrofonéw pojemnosciowych szt. 1 : (akg 414 xls lub réwno-
wazny)
9.DI Box aktywny pojedynczy ( Klark teknik dn 100 lub rownowazny) 4
SZT
10. Aktywny di-box stereo z poszerzonym zakres dynamiki oraz trybami
Sum i Split. (Klark Teknik DN
11. Statywy mikrofonowe
12. Statyw mikrofonowy niski
13. 15 szt kabel XLR M/ XLR F df min. 10 m
14. 15 szt kabel XLR M/ XLR F dt min. 5 m
15. 10 szt kabel JACK/ JaCK dt min. 5 m
16. Case na konsolete frontowg, wykonana z brzozowej sklejki szt.1
17. Case na okablowanie wykonane z brzozowej sklejki szt. 3
18. TASCAM SS-CDR250N - REJESTRATOR DZWIEKU lub réwnowaz-
ny szt.1
19.Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy szt. 2 - ZG1 L, ZG1 P
20. Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy szt. 4 - ZG2,3 L, ZG2,3 P
21. Zestaw gto$nikowy szerokopasmowy szt. 2 - ZG4 L, ZG4 P
22. Rama montazowa 2 szt
23. Komplet pinéw dedykowane do montazu kolumn gto$nikowych szt.8
24 . SM5WG55 - 2 sztuki w zestawie Falowody dedykowane przez pro-
ducenta do gto$nikéw ZG1 L/P
25. SM20WG120 2 sztuki w zestawie, Falowody dedykowane przez pro-
ducenta do gto$nikéw 2G4 L/P
26. Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy szt. 2
27. Zestaw gtosnikowy niskotonowy szt. 4 - ZGN1-4
28. Wzmacniacz powersoft x8 szt 2
29. Martin audio kolumny odstuchowe LE 100 szt.8
30. Wzmacniacz do kolumn monitorowych szt.2
31. DiGiCo S31 szt. 1 lub réwnowazny o parametrach nie gorszych niz:
DiGiCo DMI MADI CAT5 I/0 module lub réwnowazny
32 DiGiCo D2-Rack szt.1 lub réwnowazny SIWZ:
33. Podest sceniczny szt. 8
34 Szafa Rackowa
35 Okablowanie systemu
36. Nogi do podestu state szt. 32
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.|Kanaly systemowe
19.
4
120 Montaz kanatu kablowego systemowego w posadzce m
d.1.|analiza in-
4.1|dywidualna
9.4
20 m 20.000
RAZEM 20.000
1.4.|Fotele
19.
5
121 Fotele na sali widowiskowej wraz z montazem kpl.
d.1.|analiza in-
4.1|dywidualna
9.5
297 kpl. 297.000
RAZEM 297.000

19.

1.4.|Pomiary akustyczne
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122 Pomiary akustyczne parametréw sali widowiskowej kpl.
d.1.|analizain-
4.1|dywidualna
9.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.|Koto garncarskie
19.
7
123 Zakup i dostarczenie kota garncarskiego do budynku MDK. kpl.
d.1.|analizain-
4.1|dywidualna
9.7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.5|NIEZBEDNE ROBOTY TOWARZYSZACE
124/KNR 2-11 |Konstrukcje drewniane bez wyrebow z belek - konstrukcja sceny m3
d.1./0301-03
5
8.15 m3 8.150
RAZEM 8.150
125|Kalkulacja |Pompowanie wody z wykopu m3
d.1.|wlasna
5
45.57*0.1 m3 4.557
RAZEM 4.557
126|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach - |[m2
d.1.|0211-03 skucie betonu w miejscach wypchniecia szalunkéw
5|analogia
7.11*0.25*2*22*0.2*0.5 m?2 7.821
RAZEM 7.821
127|KNR 4-01 [Uzupetnienie zbrojonych stupéw z betonu monolitycznego zaprawg m3
d.1.|0203-06
5|analogia
20.406*0.1*0.5 ms3 1.020
RAZEM 1.020
128|KNR-W 2- |Wyréwnanie zaprawg cementowa nieréwnosci $cian m2
d.1.|02 0901-01
5|analogia
464.237 m?2 464.237
RAZEM 464.237
129|TZKNC N- [Mechaniczne usuwanie nawarstwien korozyjnych - przedmioty o formach |m2
d.1.|K/XVII t.03- [skomplikowanych, pow. gtadka; st. trudnosci - prosty
5|a.2A
analogia
0.2*4*14.46*9 m?2 104.112
RAZEM 104.112
130{TZKNC N- |Antykorozyjne zabezp. powierzchni oczyszczonych obiektow poprzez na- |[m2
d.1.|K/XVII t.23- [noszenie powtok ochronnych - przedmioty o formach skomplikowanych,
5|a.2A pow. gtadka; st. trudnosci - prosty
analogia
104.112*0.33 m?2 34.357
RAZEM 34.357
131{KNK 7-28 [Wykucie kanatu technologicznego z podioza betonowego m
d.1.{0209-11
5|analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
132|KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podto-  |m
d.1.|0207-03 zach, stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
5|analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
133|Kalkulacja |Uprzatniecie placu budowy kpl
d.1.|wlasna
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
134|Kalkulacja |Wykonanie wizualizacji wewnetrznej sali widowiskowej w celu uzgodnie- |kpl
d.1.|wlasna nia kolorystyki i materiatéw wykonczeniowych
5
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kpl 1.000
RAZEM 1.000
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