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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku Uzyecznosci Publicznej na porzeby kulturalno-edukacyjne - etap | (zakres robét elek-
trycznych i teletechnicznych do wykonania na dzien 27.06.2019 r.))

ADRES INWESTYCJI  :  kapy ul. Gtéwna 8

INWESTOR : Urzad Miejski w Lapach

ADRES INWESTORA  : ul. Gen. Wi. Sikorskiego 24, 18-100 Lapy

BRANZA :  Elektryczna i Teletechniczna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Krzysztof Klewinowski
DATA OPRACOWANIA :30.09.2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadze
nia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowa
nych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072). Kosztorys niniejszy jest wy
ceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robdt budowlanych w oparciu o projekt budowlany i planowany zakres
prac, przy zatozeniu przecigtnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny $rednie krajo
we (Il kw. 2019), uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego. Wskazniki narzutéw kosztéw posrednich i zysku przyjeto jako $rednie war
tosci z Il kw.2019r - Sekocenbud.
Analiza indywidualna oraz analizy wtasne oparte sg na ofertach firm z rynku lokalnego z zastosowaniem wymaganych parametrow row
nowaznosci dla materiatéw przyjetych w dokumentacji projektowej. Wartosci te zawieraja réwnierz narzuty. llosci obmiarowe jak réwniez
zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga réznic¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowa
nych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét. Kosztorys nalezyrozpatrywac tgcznie z dokumentacja pro
jektowa. Przed zamoéwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
30.09.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek uzytecznosci publicznej: w poziomie piwnic znajdowac sie majg pomieszczenia magazynowe oraz techniczne. Na
poziomie parteru znajdowac sie bedg sie pomieszczenia techniczne, sanitarne, ustugowe oraz pomieszczenia stuzgce obstudze
sali widowiskowej planowanej do zrealizowania w Il etapie inwestycji (zaplecze sceniczne). Na pierwszym pietrze przeznaczonym
na dom kultury znajdowa¢ sie beda pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne, magazynowe, pomieszczenia pracowni
muzycznych oraz sala taneczna. Na Il pigtrze przeznaczonym na szkote muzyczng projektuje sie¢ pomieszczenia biurowe,
socjalne, sanitarne, magazynowe, sale edukacyjne oraz sala teatralna.
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Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

CPV; 45300000-0; CPV;45310000-3; CPV;45314310-7: CPC; 45317300-5: CPV;45311200-2; CPV;45315100-9; CPV;45316100-6;
CPV;45312310-3; CPV;45317000-2

1 Instalacje elektryczne
1.1 Korytka kablowe i drabinki
1/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 300 mm przykrecane do gotowych otworéw- K300 H |m
d.1.1{1105-08 60 (wykonane)
0 m 0,000
RAZEM 0,000
2/|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw- K200 H |m
d.1.1{1105-08 60 (czesciowo wykonane)
30 m 30,000
RAZEM 30,000
3/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw K100 H |m
d.1.1{1105-07 60 (wykonane)
0 m 0,000
RAZEM 0,000
4/KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do |m
d.1.1{1105-01 200 mm przykrecane do gotowych otworéw- D 200 H 45
20 m 20,000
RAZEM 20,000
5/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw K 50 H 60 |m
d.1.1{1105-07 (wykonane)
0 m 0,000
RAZEM 0,000
Materiaty pomocnicze kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Tablice
7|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg. RB szt.
d.1.2/0404-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg. RG szt.
d.1.2/0404-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg. R1 szt.
d.1.2/0404-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg R 2 szt.
d.1.2/0404-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg. R3 szt.
d.1.2/0404-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg. RWC+ sterownik wezta cieplnego szt.
d.1.2/0404-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg. Bateria dlawikéw kompensacyjnych szt.
d.1.2/0404-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 |kalkulacja Materiaty pomocnicze kpl.
d.1.2|wasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 WLz-ty
15/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach- YKYzo 5x185 mm2- ZK- RG |m
d.1.3/0716-03
32 m 32,000
RAZEM 32,000
16/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach - YKYzo 5x25- RG- R1 m
d.1.3/0716-03
14 m 14,000
RAZEM 14,000
17/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach YKYzo 5x25 mm2 RG- R2 m
d.1.3/0716-03
19 m 19,000
RAZEM 19,000
18/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach YKYzo 5x25 mm2 RG-R3 m
d.1.3/0716-03
23 m 23,000
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RAZEM 23,000
19/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach - YKYzo 5x10mm2 RG- Win- |m
d.1.3/0716-02 da
10 m 10,000
RAZEM 10,000
20|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach - YKYzo 5x6 RG- RWC m
d.1.3/0716-01
15 m 15,000
RAZEM 15,000
21|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane n.t. na pod-|m
d.1.3/0206-06 tozu innym niz betonowe- YKYzo 3x6 RG- Centrala wentylacji 1
19 m 19,000
RAZEM 19,000
22|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane n.t. na pod-|m
d.1.3/0206-06 fozu innym niz betonowe YKYzo 3x6 mm2 RG- Centrala wentylacji 2
21 m 21,000
RAZEM 21,000
23|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach- YKYzo 5x6 mm2 RG- Prze- |m
d.1.3|0716-01 pompownia
65 m 65,000
RAZEM 65,000
24/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane n.t. na pod-|m
d.1.3/0206-06 tozu innym niz betonowe- NHXH 5x6 mm2 RB-RG
21 m 21,000
RAZEM 21,000
25/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukfadane n.t. na |m
d.1.3/0206-05 podtozu innym niz betonowe- HDGs 3x4 RG- COD1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
26|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukfadane n.t. na |m
d.1.3/0206-05 podtozu innym niz betonowe HDGs 3x4 RG- COD2
41 m 41,000
RAZEM 41,000
27|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukfadane n.t. na |m
d.1.3/0206-05 podtozu innym niz betonowe HDGs 3x4 RG- COD2
54 m 54,000
RAZEM 54,000
28|kalklulacja  |Uchwyty UDF szt.
d.1.3|wtasna
450 szt. 450,000
RAZEM 450,000
29 Materiaty pomocnicze kpl
d.1.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Oprzewodowanie
30|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.1.4/0206-04 podfozu innym niz betonowe- YDYzo 3x1,5 (czesciowo wykonane)
800 m 800,000
RAZEM 800,000
31/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.1.4/0206-04 podfozu innym niz betonowe YDYzo 3x 2,5 mm2 (czesciowo wykonane)
1300 m 1300,000
RAZEM 1300,000
32|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.1.4/0206-04 podfozu innym niz betonowe YDY 3x1,5 mm2 (czesciowo wykonane)
100 m 100,000
RAZEM 100,000
33|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.1.4/0206-04 podfozu innym niz betonowe YDY 2x1,5 mm2 (czesciowo wykonane)
70 m 70,000
RAZEM 70,000
34/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.1.4/0206-04 podtozu innym niz betonowe- YDYZo 4x1,5 mm2 (czesciowo wykonane)
200 m 200,000
RAZEM 200,000
35/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukfadane n.t. na |m
d.1.4/0206-05 podfozu innym niz betonowe YDYZo 5x2,5 mm2 (wykonane)
0 m 0,000
RAZEM 0,000
36 kalulacja USMP (czesciowo wykonane) szt.
d.1.4|wlasna
5000 szt. 5000,000
RAZEM 5000,000
37|kalkulacja Materiaty pomocnicze kpl.
d.1.4|wlasna
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
15 Osprzet instalacyjny
38/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1.5/0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2-
gniazdo pojedyncze IP 20
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
39|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1.5/0308-03 nowe przelotowe podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do
2.5 mm2- 2 gniazda pojedyncze wramce podwojnej IP 20
92 szt. 92,000
RAZEM 92,000
40|/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.1.5/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
mmz2- gniazdo pojedyncze IP 44
93 szt. 93,000
RAZEM 93,000
41/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.1.5/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mmz2- 2 gniazda pojedyncze wramce podwojnej IP 44
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
42|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.1.5/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
mm2- 2 gniazda pojedyncze w ramce podwojnej DATA IP 44
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1.5/0308-03 nowe przelotowe podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddw do
2.5 mm2- 2 gniazda pojedyncze w ramce podwojnej DATA IP 20
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
44|/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie- |szt.
d.1.5/0308-06 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
mm2- gniazdo 3fazowe 16A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNNR 5 kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej- £acz- |szt.
d.1.5/0306-02 nik pojedynczy IP 20
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
46/KNNR 5 kaczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej- £acznik swieczni- |szt.
d.1.5/0306-03 kowy IP 20
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
47/KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej- tfagcznik |szt.
d.1.5/0306-04 potréjny IP 20
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
48/ KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej- scho- |szt.
d.1.5/0306-04 dowy IP 20
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49/KNNR 5 kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej- £acz- |szt.
d.1.5/0306-02 nik zwierny IP 20
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
50|KNNR 5 kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe- tgcznik poje- |szt.
d.1.5/0307-01 dynczy IP 44
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
51|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe IP 44 szt.
d.1.5/0307-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe- £acznik schodowy IP 44 szt.
d.1.5/0307-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53|KNNR 5 kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe- £acznik szt.
d.1.5/0307-01 zwierny IP 44
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
54/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Gniazdo rzutnika; 2 gniazda n/t 1 faz. |szt.
d.1.5/0406-01 + 1 gniazdo HDMI
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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55/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Gniazdo wifi : 1 gniazdo n/t 1faz. 1 |szt.
d.1.5/0406-01 gniazdo RJ 45
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
56| KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. FB1; 2 gniazdo 1 faz, 2x gniazdo szt.
d.1.5/0406-01 1fazDATA , 2 gniazda RJ 45 , 1 gniazdo telefoniczne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNNR 5 kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej- tacz- |szt.
d.1.5/0306-02 nik zaluzjowy IP 20
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
58/KNR AL-01 |Montaz czujek- czujka ruchu 360 szt.
d.1.5/0401-01
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
59|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 2 wylotach szt.
d.1.5/0302-04
500 szt. 500,000
RAZEM 500,000
60|kalkulacja Materialy pomocnicze kpl.
d.1.5/wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Sterowanie DALI
61/KNR AL-01 |Montaz centrali DALI z zasilaczem i interfejsem szt.
d.1.6/0101-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR AL-01 |Montaz kalwiatury lokalnego systemu DALI szt.
d.1.6/0502-10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Panel dotykowy sterownai DALI szt.
d.1.6/0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Moduty DALI do opraw szt.
d.1.6/0406-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
65/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.1.6/0206-04 podfozu innym niz betonowe- YDY 2x1,5 mm2
180 m 180,000
RAZEM 180,000
66|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu DALI n-g
d.1.6/0601-01
1 n-g 1,000
RAZEM 1,000
67|Kalkulacja |Materialy pomocnicze kpl.
d.1.6|wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Oprawy oswieleniowe
1.741 Oprawy oswietlenia podstawowego
68/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe LUGSTAR LB LED18W 1900/840 PT IP 20 kpl.
d.1.|0503-02
7.1
64 kpl. 64,000
RAZEM 64,000
69|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe LUGSTAR LB LED 24W/2500/840 PT IP 20 kpl.
d.1./0503-02
71
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
70/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe LUGSTAR LB LED 18W/1900/840 PT IP 20 kpl.
d.1.|0503-02
7.1
59 kpl. 59,000
RAZEM 59,000
71/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe LUGSTAR LB LED 24W/2500/840 kpl.
d.1./0503-02
71
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
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72/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe LUGSTAR LB LED 24W 2500/840 PT IP 20 /44 kpl.
d.1./0503-02
71
152 kpl. 152,000
RAZEM 152,000
73/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe- OFFICE LB LED 39W 3850/840 ALM P IP 20 kpl.
d.1.|0502-02
7.1
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
74/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe- ATLANTYK LB LED 35W 4300/840 NT IP 65 kpl.
d.1.|0502-02
71
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
75/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe- ATLANTYK LB LED 51W/6300/840 NT IP 65 kpl.
d.1.|0502-02
7.1
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
76/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe RAYLUXLB LED 35W4600/840 NT IP 20 kpl.
d.1.|0502-02
71
42 kpl. 42,000
RAZEM 42,000
77|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe TINO LB LED 25W 2000/840 20 spp. Bialy NT IP 20 |kpl.
d.1.|0502-02
7.1
35 kpl. 35,000
RAZEM 35,000
78/ KNNR 5 Oprawy oswietleniowe PLAO LB LED 12W 1500/3000K biatys PT IP 65 kpl.
d.1.|0502-02
71
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
79|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - ROTUNDA n/t 1x35W IP54 G12 75° kpl.
d.1.|0502-02
7.1
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
80|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - ICE CUBE 1 LED 8W 6000 IP54 45° SZARY kpl.
d.1.|0502-02
71
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
81|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - ROTUNDA 2 LED 17W 6000K 1P65 10° SZARY kpl.
d.1.|0502-02
7.1
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
82|analiza wigs- |Szynoprzewpody szt.
d.1./na
71
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|Kalkulacja |Materialy pomocnicze kpl.
d.1.|wlasna
7.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7.2 Oprawy oswietleniowe AW i EW
84/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - ITECH M5 305 NM AT kpl.
d.1.|0502-02
7.2
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
85/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - ITECH M2 302 NM AT kpl.
d.1./0502-02
7.2
72 kpl. 72,000
RAZEM 72,000
86/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe - ITECH W1 302 COLD NM AT kpl.
d.1.|0502-02
7.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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87|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe ONTEC S W1302 COLD NM AT kpl.
d.1./0502-02
7.2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
88/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe ONTEC S M1 301 M AT kpl.
d.1.|0502-02
7.2
35 kpl. 35,000
RAZEM 35,000
89|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe ONTEC AP 302 M AT kpl.
d.1.|0502-02
7.2
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
90|analiza wtas- |Materialy pomocnicze kpl.
d.1.|na
7.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Insalacja odgromowa, uziomowa i pot. wyréwnawczych
1.8.1 Instalacja wyréwanwcza
91/KNNR-W 9 |GSW szt.
d.1./0607-01
8.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNNR-W 9 |MSW szt.
d.1./0607-01
8.1
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
93|KNNR 5 Bednarka wzdluz koryt FeZn 30x4 (wykonane) m
d.1.|0602-02
8.1
0 m 0,000
RAZEM 0,000
94/ KNNR 5 Bednarka na $cianach FeZn 30x4 (wykonane) m
d.1.|0602-03
8.1
0 m 0,000
RAZEM 0,000
95/KNNR 5 Bednarka w pionie FeZn 30x4 m
d.1.|0602-03
8.1
270 m 270,000
RAZEM 270,000
96/ KNNR 5 Uziemienie urzadzen LYzo 25 m
d.1.|0602-04
8.1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
97/KNNR 5 Uziemienie urzadzen LYzo 16 m
d.1.|0602-04
8.1
40 m 40,000
RAZEM 40,000
98/ KNNR 5 Uziemienie urzadzen DYzo 6 m
d.1.|0602-02
8.1
150 m 150,000
RAZEM 150,000
99|KNNR 5 Uziemienie urzadzen DY z02,5 m
d.1.|0602-04
8.1
300 m 300,000
RAZEM 300,000
100|KNNR 5 Zigcza kontrolne szt.
d.1.|0612-05
8.1
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
101 |kalkulacja Materialy pomocnicze kpl.
d.1.|wlasna
8.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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1.8.2 Instalacja odgromowa
102/ KNNR 5 Iglica odgromowa na wywiewkach kpl.
d.1.|0615-05
8.2
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
103|KNNR 5 Ztacza krzyzowe szt.
d.1./0612-03
8.2
82 szt. 82,000
RAZEM 82,000
104 KNNR 5 Zwoéd poziomy FeZn 8 mm m
d.1./0601-01
8.2
410 m 410,000
RAZEM 410,000
105/KNNR 5 Zejscie pionowe instalacji odgromowej w rurkach FeZn 8 mm m
d.1./0601-01
8.2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
106|analiza Uchwyt odgromowy ptaski fi 8 szt.
d.1.|wlasna
8.2
410 szt. 410,000
RAZEM 410,000
107 kalkulacja Materialy pomocnicze kpl.
d.1.|wlasna
8.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.8.3 Instalacja uziomowa
108/ KNNR 5 Bednarka w plycie fundamentowej FeZn 30x4 (wykonane) m
d.1.|0602-04
8.3
0 m 0,000
RAZEM 0,000
109|KNNR 5 Ztacza krzyzowe szt.
d.1.|0612-03
8.3
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
110|analiza wtas- |Materialy pomocnicze kpl.
d.1./na
8.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.9 Przeciwpozarowe wytaczniki pradu
111/KNNR 5 PWP kpl.
d.1.9/0401-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
112|KNNR 5 HDGS 2x1,5 (wykonane) m
d.1.9/0206-04
0 m 0,000
RAZEM 0,000
113|analiza wtas- |Uchwyty UDF (wykonane) szt.
d.1.9/na
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
114|analiza wtas- |Materialy pomocnicze kpl.
d.1.9/na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.10 Instalacje elektryczne zewnerzne
115|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelemen- |stud.
d.1./0401-02 towych w gruncie kat.lll
10
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
116/KNNR 5 RUNA 2 LED 12W 6000 I1P67 45° CZARNY kpl.
d.1./0502-02
10
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
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117/KNNR 5 Rura HDPE fi 110 m
d.1./0705-01
10
24 m 24,000
RAZEM 24,000
118/KNNR 5 Rura SRS 160 m
d.1./0705-01
10
8 m 8,000
RAZEM 8,000
119|analiza wlas- |Materialy pomocnicze kpl.
d.1./na
10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.11 Uszczelenienia ppoz.
120/ KNNR 5 Komplet uszczelniajacy kpl.
d.1./0401-01
11
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
121/KNNR 5 Materiatly pomocnicze kpl.
d.1./0401-01
11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.12 Syrena na dachu
122|Kalkulacja  |Syrena na dachu kpl.
d.1.|wlasna
12
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.13 Dokumantacja powykonawcza
123 kalkulacja Projekt powykonawczy kpl.
d.1.|wlasna
13
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
124 kalkulacja Pomiary elektryczne kpl.
d.1.|wlasna
13
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
125|kalkulacja Certyfikaty, deklaracje , aprobaty techniczne, urzadzen wbudowanych kpl.
d.1.|wlasna
13
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacje teletechniczne
21 Oddymianie
211 Urzadzenia
126/ KNR AL-01 |Centralka oddymiania szt.
d.2.|0101-02
1.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
127/KNR AL-01 |Czujka optyczna dymu szt.
d.2.|/0401-01
1.1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
128/ KNR AL-01 |Przycisk oddymiania szt.
d.2.|0402-01
1.1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
129/KNR AL-01 |Przycisk przewierzania szt.
d.2.|0402-02
1.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
130|KNNR 5 Sitownik do klap napowierzajgcych szt.
d.2.|0406-01
1.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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131/KNNR 5 Puszka E90 szt.
d.2.|0304-01
1.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
132|analiza wtas- |Materialy pomocnicze kpl.
d.2./na
1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.1.2 Oprzewodowanie
133|KNNR 5 YnTKSY 2x2x0,8 (wykonane) m
d.2./0206-04
1.2
0 m 0,000
RAZEM 0,000
134/ KNNR 5 HDGs 3x1,5 PH 90 (wykonane) m
d.2.|0206-04
1.2
0 m 0,000
RAZEM 0,000
135/KNNR 5 HTKSH ekw 4x2x0,8 (czesciowo wykonane) m
d.2./0203-01
1.2
120 m 120,000
RAZEM 120,000
136/ KNNR 5 YnTKSY ekw 1x2x0,8 (czesciowo wykonane) m
d.2./0203-01
1.2
120 m 120,000
RAZEM 120,000
137|analiza wlas- |Uchwyty UDF (czesciowo wykonane) szt.
d.2./na
1.2
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
138/ KNNR 5 Rurka instalacyjna m
d.2.|0103-06
1.2
216 m 216,000
RAZEM 216,000
139|analiza wtas- |Materialy pomocnicze kpl.
d.2./na
1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 CCTV
2.21 Urzadzenia
140/ KNR AL-01 |Jednoska komputerowa + klawiaurai mysz szt.
d.2.|0502-10
2.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
141/KNR AL-01 |Monitor 24" szt.
d.2./0501-03
2.1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
142/KNR AL-01 |Kamera IP D/N NVIP-2DN3031H/IR-1P szt.
d.2.|/0501-01
2.1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
143/KNR AL-01 |Kamera IP D/N NVIP-3DN3052V /IR -1P szt.
d.2./0501-01
2.1
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
144 KNNR 5 Dysk twardy 4TB szt.
d.2.|0406-01
2.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
145/KNR AL-01 |Rejestrator sieciowy z funkcjg POE szt.
d.2./0503-04
2.1
4 szt. 4,000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 37693 Uzytkownik: Energy Nortle

11 -




DK tapy elektryka i teletechnika v2 etap |

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
146/ KNR AL-01 |Klawiaura Sterujaca wej.
d.2.|0502-01
2.1
1 wej. 1,000
RAZEM 1,000
147/KNNR 5 Gniazdo RJ 45 szt.
d.2.|0308-03
2.1
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
148/ KNNR 5 Materiaty pomocnicze kpl.
d.2.|/0401-01
21
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2.2 Oprzewodowanie
149/KNNR 5 UTP cat. 5e (czesciowo wykonane) m
d.2./0203-01
2.2
500 m 500,000
RAZEM 500,000
150/ KNNR 5 Rurka instalacyjna m
d.2.|0103-06
2.2
400 m 400,000
RAZEM 400,000
151 kalkulacja Materialy pomocnicze kpl.
d.2.|wlasna
2.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.3 System przyzywowy
152|KNNR 5 kasownik szt.
d.2.3/0406-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
153|KNNR 5 Przycisk pociagowy szt.
d.2.3/0406-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
154/ KNNR 5 Synaliztor szt.
d.2.3/0406-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
155|analiza wlas- |Oprzewodowanie (wykonane) kpl.
d.2.3|na
0 kpl. 0,000
RAZEM 0,000
156/ KNNR 5 Transformator szt.
d.2.3/0406-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
157|analiza wtas- |Materiaty pomocnicze kpl.
d.2.3|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.4 LAN z instalacja telefoniczna
2.41 Urzadzenia
158/ KNNR 5 Szafa RACK szt.
d.2.|0404-04
4.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
159|KNNR 5 Punkt Wifi szt.
d.2.|0406-01
4.1
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
160/KNNR 5 Gniazdo telefoniczne szt.
d.2.|0308-03
4.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
161/ KNNR 5 Gniazdo internetowe 2xRJ 45 IP 20 szt.
d.2.|0308-03
4.1
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31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
162|KNNR 5 Gniazdo internetowe 2xRJ 45 IP 44 szt.
d.2.|0308-03
4.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
163|KNNR 5 Centrala telefoniczna szt.
d.2.|0404-01
4.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
164 |analiza wlas- |Materiaty pomocnicze kpl.
d.2./na
4.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.4.2 Oprzewodowanie
165/KNNR 5 UTP cat. 5e (czesciowo wykonane) m
d.2./0203-01
4.2
2000 m 2000,000
RAZEM 2000,000
166 KNNR 5 Kabel RJ 12 (czesciowo wykonane) m
d.2.|/0203-01
4.2
90 m 90,000
RAZEM 90,000
167|KNNR 5 Rura elektroinstalacyjna (czesciowo wykonane) m
d.2.|0103-06
4.2
300 m 300,000
RAZEM 300,000
168|kalkulacja Materiaty pomocnicze kpl.
d.2.|wlasna
4.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.5 Instalacja projektowa
2.51 Urzadzenia
169/KNR AL-01 |Projektor Panasonic PT- VW350E szt.
d.2.|/0501-01
5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
170/KNNR 5 Ekran elektrycznie rozwijany szt.
d.2.|0406-01
5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
171/KNNR 5 Przetacznik szt.
d.2.|0406-01
5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
172|KNNR 5 Gniazdo HDMI szt.
d.2./0308-01
5.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
173|KNNR 5 Materialy pomocnicze szt.
d.2.|0404-01
5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
174/KNNR 5 Kabel HDMI m
d.2./0203-01
5.1
29 m 29,000
RAZEM 29,000
175/KNNR 5 Rura instalacyjna m
d.2.|0103-06
5.1
29 m 29,000
RAZEM 29,000
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176 kalkulacja Materiaty pomocnicze kpl.
d.2.|wlasna
5.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.6 Instalacja domofonowa
177/KNNR 5 UTP cat. 5 m
d.2.6/0203-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
178/ KNNR 5 Rura elektroinstalacyjna m
d.2.6/0103-06
50 m 50,000
RAZEM 50,000
2.7 Wykonanie
179 kalkulacja Wykonanie przebudowy sieci teleechnicznej Orange zgodnie z pismem kpl.
d.2.7|wtasna TTISIOU-47423-065/19/AR z dnia 7.10.2019 i niezbednymi uzgodnieniami
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.8 Dokumentacja powykonawcza
180|analiza wlas- |Projekt powykonawczy kpl.
d.2.8/na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
181 kalkulacja Pomiary elektryczne kpl.
d.2.8|wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
182 kalkulacja Certyfikaty, deklaracje , aprobaty techniczne, urzadzen wbudowanych kpl.
d.2.8|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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